

Graficul Calendaristic de execuție**„Reconstrucția iazului din s.Cubolta r-ul Sîngerei”**

Termen: 24 luni (01.09.2027)

Activități	TRIMESTU							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1 Amenajari de teren a barajului								
2-1 Executarea santului de drenaj pentru evacuarea apei din cuveta iazului								
2-2 Reconstructia barajului								
2-3 Curatarea iazulu de namol								
2-3 Curatarea iazulu de namol								
2-4 Lucrari hidrotehnice								

Data completării 05.08.2025

Cu stimă,

Ofertant,

Asocierea „Prosperus-Cons – Compania TERMOSISTEM”

(semnătura autorizată)