

DECIZIE
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 11.08.2026

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Chircăieștii Noi rn, Căușeni
Localitate	Chircăieștii Noi
IDNO	1007601005213
Adresa	Str, Ștefan cel Mare și Sfint 44
Număr de telefon	024394236
Număr de fax	
E-mail oficial	Primaria.chircaiestii-noi@apl.gov.md
Adresa de internet	MD-7714
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Primar 067754056

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ✓ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de îmbunătățire a infrastructurii tehnico-sdilitare locale prin construcția rețelilor de canalizare în comuna Chircăieștii Noi, raionul Căușeni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	7113516.67 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: <u>MD-1747896895395</u> Link: <u>ocds-b3wdp1</u>
Data publicării anunțului de participare	De la 22.05.2025 până la 23.06.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ✓ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ✓ Nu
Sursa de finanțare	✓ Buget de stat; ☐ Buget CNAM;

	☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	11.08.2026
Denumirea operatorului economic	SRL Autoring
IDNO al operatorului economic	1008600040957
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 24 Data: 21.iulie.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 5872847,22 MDL Inclusiv TVA: 1174569,44 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☒ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temelul Juridic	Art. 76 alin(7) Legea nr 131/2015 privind Achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	7290173,70MDL Act de constatare nr 1 Privind excluderea si includerea a unor lucrari in devizul de baza la Obiectivul "Lucrari de imbunatatirea infrastructurii tehnico-edilitare locale prin constructia retelelor de canalizare in comuna Chircatestii-Noi, r-nul Causeni " conform contractului nr 24 din 21.07.2025
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

In baza Actului de constatare nr 1 Privind excluderea si includerea a unor lucrari in devizul de baza la Obiectivul "Lucrari de imbunatatirea infrastructurii tehnico-edilitare locale prin constructia retelelor de canalizare in comuna Chircatestii-Noi, r-nul Causeni " conform contractului nr 24 din 21.07.2025 s-au stabilit lista de lucrari care se exclud din devizul de baza in valoare de -610701,22 MDL si se includ la devizul de baza in care se descriu toate lucrarile in suma totala de +853458,26 MDL

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

A fost întocmit prezentul act de constatare precum că la obiectivul "Lucrări de îmbunătățire a infrastructurii tehnico-edilitare locale prin construcția rețelilor de canalizare în comuna Chircăiești Noi, raionul Căușeni" pe parcursul executării lucrărilor s-au constatat și au fost precizate la fața locului volumele de lucrări care urmează a fi excluse și incluse de la devizul de bază, după cum urmează:



1. În urma executării lucrărilor și a măsurărilor efectuate de facto în santier s-a constatat că pentru buna implementare a lucrărilor a fost necesar de exclus și inclus următoarele lucrări indicate în devizul anexat la actul de constatare
2. S-a constatat că numărul căminelor de vizitare din caietul de sarcini nu coincide cu numărul căminelor de vizitare indicat în proiect.
3. În urma eliberării prescripțiilor tehnice de către Administrația de Stat a drumurilor s-a constatat că nu este posibilă traversarea drumurilor raionale prin metoda deschisă, modificând trecerile subterane prin metoda închisă

Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea Contractului de aprepriza nr 24 din 21.07.2025

Denumire operator economic	Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA	Inclusiv TVA
"Autoring" SRL	202297,53 MDL	40459,51 MDL

Componența grupului de lucru pentru achiziții:

Nr	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Topal Serghel	Presedinte	
2	Danuta Natalia	membru	
3	Carablut Natalia	membru	
4	Turcan Inga	membru	
5	Cojocari Ruslan	membru	