

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de construcție a terenului de minifotbal cu acoperire artificială din s. Porumbrei, r-nul Cimișlia
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022					Anul 2023				
		Luna									
		05	06	07	08	09	10	11	12	01	02
	Organizare de șantier										
1.	Categoria de lucrări: Lucrări de construcție a terenului de minifotbal cu acoperire artificială din s. Porumbrei, r-nul Cimișlia			—	—						

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Boclinca Serghei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: “Servicons Plus” S.R.L.