

GRAFIC
DE EXECUTARE A LUCRĂRIILOR
Lucrari de reparatie a grupelor nr. 5 si nr.6 din cadrul gradinitei de copii nr.2 ,Alunelul , din
s.Razeni, r-nul Ialoveni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		Luna				
		1 luna	2 luna	3 luna	4 luna	
1.	Lucrari de reparatie grupa nr.5 si nr.6	<u>31 zile</u>	<u>30 zile</u>			
2.	Lucrari de montare	<u>15 zile</u>	<u>15 zile</u>			
	Toate lucrari se vor efectua in paralel in total general zile:	<u>61 de zile (2 luni)</u>				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: SC „APIS-MIELE” SRL