

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de alimentare cu apă și canalizare satul Sărățica Nouă, r-nul Leova"
2. Numărul și data contractului: nr. 01 din 21.01.2014
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria com. Sărățica Nouă, r-nul Leova
4. Adresa beneficiarului: s. Sărățica Nouă, r-nul Leova
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor.
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	9 395 503,00	710 531,72
b) finală(la data finalizării contractului)	11 751 194,82	650 574,38
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată: 18 (optsprezece) luni
 - b) efectiv realizată: 91 (nouăzeci și unu) luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: proiectul a fost finanțat din Fondul Ecologic Național, din cauza nealocării sumei totale pentru îndeplinirea contractului, acesta a fost executat în limita alocărilor anuale, ceea ce a dus la mărirea termenului de execuție.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 08.07.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. În cadrul contractului au fost executate următoarele lucrări: Forarea sondei arteziene cu adâncimea de 400m. Construcția rețelei de apeduct cu lungimea de 16 220 metri. Montarea a 3 turnuri de apă. Construcția rețelei de canalizare cu lungimea de 1 235m și construcția stației de epurare cu capacitatea de 22,5m³/zi, Stație de tratare a apei cu capacitate de 2,5m³/h sau 50m³ pe zi.

Data completării: 21.04.2022

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Vipart Plus"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: ” Bazin de acumulare a apelor pentru irigarea terenurilor agricole (livadă) și stație de pompare din r. Hincești s. Buțeni””
2. Numărul și data contractului: nr. 02 din 18.09.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: „SRL Cherry Alliance”
4. Adresa beneficiarului: s. Buțeni, r-nul Hîncești
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor.
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA
- a) inițială(la data semnării contractului) 2 220 812,93 135 636,02
- b) finală(la data finalizării contractului) 2 220 812,93 135 636,02
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) Contractată: 12 (doisprezece) luni
 - b) efectiv realizată: 12 (doisprezece) luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu sunt.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.02/18 din 18.09.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. În cadrul contractului au fost executate următoarele lucrări: Reparafie+montare straturi membrane - rezervor de apă (6 mii m3), construcție+montaj stație de pompare,a apei (2 buc), rețele apeduct de refulare (1.5 km), relele electrice (1.5 km), post de transformare (120 kw), drenajul apelor freatice de suprafață (500 m/l - 6m/h), rampă specială cu rezervor (10 m3) pentru încărcarea autospecialei pentru prelucrarea/stropirea livezii, rampă pentru încărcarea mărfii.

Data completării: **21.04.2022**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: „Apeduct magistral de apa de la punctul de racordare din or. Ialoveni spre satele Sociteni, Dancenii, Suruceni, Nimoreni, Malcoci etapa N4/23- SP.SU, lucrari de constructie a statiei de pompare”
2. Numărul și data contractului: nr. 84 din 27.09.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul Raional Ialoveni
4. Adresa beneficiarului: or. Ialoveni
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor.
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
---	--
- a) inițială(la data semnării contractului) 5 840 571,60 710 531,72
- b) finală(la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) Contractată: 11 (optsprezece) luni
 - b) efectiv realizată: _____ luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu sunt.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate: Nr.1 din 22.12.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. În cadrul contractului au fost executate următoarele lucrări: Montare Grup de pompare cu 3 pompe verticale multietajate, in set al unui grup: Pompa CRN 120-7 A-F-G-E-HBQE 3x400/690 50HZ (ECHIVALENT) - 3 buc; distribuitoare DN300 PN25 - 2buc; clapeti de sens DN150 tip RK86A din inox (sau analog) - 3buc; vana fluture cu prindere intre flanse DN150 PN25 - 6 buc; reductie cu flanse d150/125 PN25 - 6buc; piesa de prelungire cu flanse d150 PN25, l=200mm - 3 buc; piesa de demontare pentru fiecare pompa DN 125 PN25 - 3buc. Contor apa rece d=200mm cu modul de transmitere a datelor la distanta, Vana cu sertar si flanse d=300mm PN25, Filtru otel tip Y cu flanse PN25 d=300mm, Clapeta de sens PN25 d=300mm

Data completării: 21.04.2022

Nr.17/22 din 31.03.2022

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul, Vitalie Popov, reprezentant împuternicit al **SC Vipart Plus SRL** în calitate de ofertant, la procedura **ocds-b3wdp1-MD-1649095935760**, **Montarea apeductului și stațiilor de pompare pentru desecarea câmpului minier de la S.A. "Mina din Chișinău"** organizată de **S.A. "Mina din Chișinău"**, la data de **04.04.2022**, declar pe propria răspundere că:

Obiectul, **Apeduct magestral de apa de la punctul de recordare din or. Ialoveni spre satele Sociteni, Danceni, Suruceni, Nimoreni, Malcoci etapa N4/23 - SP.SU, lucrari de constructie a statiei de pompare**, beneficiar **Consiliul Raional Ialoveni**, se afla în fază de execuție, iar conform procesului verbal de recepție a lucrărilor executate din **22.12.2021** au fost executate lucrările contractate conform **contractului nr.84 din 27.09.2021** Etapa I , în prezent au loc lucrările pentru Etapa II, la finisarea lucrărilor se va întocmi procesul verbal la terminarea lucrărilor/ recepție finală. Obiectul în execuție se află în or.Ialoveni, stația de pompare „Apă Canal Ialoveni”.

Cu respect,

Administrator SRL "Vipart Plus" _____

POPOV Vitalie