

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a sălii de lectură a universității, modernizarea spațiilor, renovarea sistemului de încălzire, reparația blocurilor sanitare a UPS „Ion Creangă”, din str.I.Creangă nr.1

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2022
		Total 2 luni
1.	Organizarea santierului	3 zile
2.	Lucrari de reparatie	57 zile

Data completarii: 01 august 2022

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”