

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de pregătire a terenurilor în cadrul proiectului "Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor"

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			...	Anul (n)
		Luna				
		Septembrie	Octombrie	Noiembrie	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <i>Lucrări de pregătire a terenului s.Cornova 24.96 ha</i>	—				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: <i>Lucrări de pregătire a terenului s.Onesti 11.07 ha</i>		—			
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: <i>Lucrări de pregătire a terenului s.Dereneu 42.47 ha</i>	—				
5	Obiect 03 Categorie de lucrări: <i>Lucrări de pregătire a terenului s.Tuzara 3.67 ha</i>		—			

Semnat: _____

Nume: Doina Adrian

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: SRL „Tehagrodaser”

