

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Reparatia unui drum local cu beton de ciment C20/25”

Nr. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		Luna			
		August		Septembrie	
1 .	Organizare de șantier	I	II	III	IV
1 .	“Reparatia unui drum local cu beton de ciment C20/25”				

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **21 septembrie 2023**

Data 18.07.2025

Roșcovan Adi, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL “PRIME BUILD”