

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatie a cabinetului de ortodontie si sala de odihna a personalului medical ale IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii, bd. C. Negruzzi, 3, mun. Chisinau.

nr. D/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2022															
		Luni															
		1								2							
1	Organizarea de santier																
2	Demolarea/demontarea boc A si B																
4	Lucrarile de reparatie																
5	Lucrarile tehnico sanitare blocul A si B																
6	Lucrarile de montare electrica																

Durata de executie - 2 luni

