

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de izolare termica a peretilor cladirilor
IMSP Spitalul Raional or.Criuleni
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019									
		Luna									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Lucrari generale de constructie.Demolarea izolarea termica	ma rtie	apr ilie								
2.	Bloc A. Izolarea termica a soclului		apr ilie	m ai	iunie						
3.	Bloc A. Pereu, scari exterioare			m ai	iunie						
4.	Bloc B.Demolarea izolarea termica pereti, soclu si subsol. Izolarea termica a soclului.				iunie	iu li e					
5	Bloc B.Izolarea termica a peretilor					iu li e	aug ust	sep te mb rie			
4.	Bloc C.Izolarea termica a peretilor						aug ust	sep te mb rie	oct om bri e	noi em bri e	
5.											

Semnat: Foalea

Nume: Foalea C

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Bioenerg Construct

