

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

__ Reparatia capitala a blocului alimentar din gimnaziul din s.Varvareuca,r-nul Floresti,
45453000-7

_(denumirea lucrărilor)

Perioada de execuție maxim până la 60 zile, de la semnarea contractului

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		2025	Anul (n)
		Luna			
			mai	iunie	N
1.	Organizare de șantier				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Reparatia grupei Albinuta la IET din s.Varvareuca,r-nul Floresti_Finisare_____		x	x	
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____				
...	Obiect ... Categorie de lucrări: _____ _____				

Data completării:15.05.2025

Semnat: __Fedco Natalia_____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: __administrator_

Denumirea firmei SRL „Pro-Fedco”_____