

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul nr. 6 - Reabilitarea grupurilor sanitare din incinta IP Gimnaziul Danu, in satul Danu, raionul Glodeni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Luni			
		1	2	3	4
	<u>Organizare de șantier nr. de luni</u>	--			
1	Lucrări de reparație	----	---	----	---

Termen maxim de execuție de 4 luni din momentul semnării contractului.

Data completării **02.07.2025**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Inteligent Instal”**