

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație a scărilor din cadrul IMSP SCM Sfânta Treime a.2023

nr. D/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023											
		Luni											
		1				2				3			
1	Organizarea de santier												
2	Demolare/demontare												
3	Timplarie												
	Lucrari de reparatie												
4	Scara nr. 1												
-	Pereti												
-	Tavane												
-	Pardoseli												
-	ascensor												
5	Scara nr. 1												
	Pereti												
	Tavane												
	Pardoseli												
	ascensor												
6	Lucrarile electrice												

Durata de executie - 3luni

