

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Reparație a străzilor din comuna Cruzești**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		Luna			
	<b>Organizare de șantier</b>	<b>1</b>			
1.	Lucrări de pregătire	■			
2.	Lucrări de demolare	■	■		
3.	Lucrări de construcție		■	■	
4.	Amenajare strat de bază			■	
5.	Amenajarea stratului de uzură			■	
6.	Finisarea lucrărilor				■

Notă: Graficul poate fi modificat în dependență de condițiile climaterice pentru a asigura tehnologia de execuție a lucrărilor.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Iurie Haret**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **F.C.D. H.IU.S.CON S SRL**