

FORMULARUL F3.3**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

” Reparatia capitala a acoperisului scolii primara nr. 21 „S. Vangheli” mun.Balti, str. Tudor Vladimirescu, 16.

Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	Anul 2021			Anul 2022		
		Luna			Luna		
		iunie	iulie	august	iunie	iulie	august
1	Lucrari de demontare	22 zile	14 zile		22 zile		
2	Lucrari invelitori si sarpanta	20 zile	22 zile	18 zile	20 zile	22 zile	14 zile
3	Lucrari la lucarna	10 zile	22 zile		10 zile	20 zile	
4	Lucrari la cos de ventilare	16 zile	22 zile	9 zile	16 zile	22 zile	
5	Sisteme de jgheaburi si burlane		22 zile	18 zile		22 zile	8 zile
6	Confectii metalice		16 zile	18 zile		20 zile	8 zile

Semnat: _____

Nume: Lipovan V.

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei Îl Lipovan-Vectra

