

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reparația drumurilor locale în s.Moara de Piatra, r-ul Drochia”

Nr. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022					
		Luna					
		Mai		Iunie		Iulie	
1	Organizare de șantier	I	II	III	IV	V	VI
1	„Reparația drumurilor locale în s.Moara de Piatra, r-ul Drochia”						

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **30 iulie 2022**.

Data 19.04.2022

Roșcovan Carp, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL “AGACHI-COM”