

OFERTANT

VICOLIV GRUP SRL

GRAFICUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de construcție a gardului la Instituția de Educație Timpurie nr.1 din com. Truseni

Nr. Ord.	Lista lucrarilor	ANUL 2020 - 2021								
		Luna 1			Luna 2			Luna 3		
		Ziua 1 - 10	Ziua 11 - 20	Ziua 21 - 30	Ziua 1 - 10	Ziua 11 - 20	Ziua 21 - 30	Ziua 1 - 10	Ziua 11 - 20	Ziua 21 - 30
1	Deviz local Nr. 03\2019 - Lucrari de construcție a gardului la Instituția de Educație Timpurie nr.1 din com. Truseni									

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de data încheierii contractului de antrepriză, din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică respectiv 40 de zile din data înregistrării contractului.

Data completării: 10.11.2020

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL