

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparații curente pentru Secția Ginecologie septică din cadrul IMSP SCM „Gheorghe Paladi”, blocul E, et. II și et. III

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025											
		luni											
		1				2				3			
	Lucrari de constructie Sectia Ginecologia Septica et.2												
1	Organizarea de santier												
2	Desfaceri/demolare												
3	Lucrari de reparatie												
4	Lucrari tehnico sanitare												
5	Lucrarile electrice												
	Lucrari de constructie Sectia Ginecologia Septica et.3												
1	Organizarea de santier												
2	Desfaceri/demolare												
3	Lucrari de reparatie												
4	Lucrari tehnico sanitare												
5	Lucrarile electrice												

Durata de executie - 90zile

