

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul nr. 1 - Lucrari de reparatie capitala a grupurilor sanitare la etaj 1 si 2
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Săptămâni			
		1	2	3	4
	<u>Organizare de șantier</u>				
1.	Lucrari 1.1 Grup sanitar et 1	-	-		
2.	1.2. Grup sanitar et 2		-	-	
3.	1.3. Reparatie sistem canalizare			-	-
4.	1.4. Diverse				-

Termen de executie maxim 30 zile de la primirea ordinului de începere a lucrarilor

Data completării **25.07.2024**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Intelligent Instal”**