



VIG-HOUSE
CONSTRUIM VIITORUL ACASA

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
"Lucrări de reparație a străzii Sfântului Arhangel Mihail din satul Cruglic, raionul Criuleni".
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2025 | | | |
|---------|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 60 zile calendaristice | | | |
| | | 15 zile | 15 zile | 15 zile | 15 zile |
| 1. | Organizare de șantier | 100 % | --- | | |
| 2. | Categoria de lucrări: "Lucrări de reparație a străzii Sfântului Arhangel Mihail din satul Cruglic, raionul Criuleni" | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |

Nota:
Începerea lucrărilor este condiționată de:
- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climaterici;
din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică .

Data **21/ Aprilie / 2025**

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semneze pentru și în numele

SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)



+ 373 79 009 742
+ 373 79 003 842



vighouse@mail.ru



MD-2059, str. Timisoara 25
mun. Chisinau, Republica Moldova

Cod Fiscal: 1018600024334

TVA: 0610932