

Lotul nr. 1 - Lucrari de împrăștiere a betonului concasat pe strazile or. Cimislia cu materialul beneficiarului

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului							
		Anul 2026						
	Organizare de șantier	70 zile						
		01-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-70
1	Lotul nr. 1 - Lucrari de împrăștiere a betonului concasat pe strazile or. Cimislia cu materialul beneficiarului							

Semnat: _____

Nume: **Gladcov Valentin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Alternativa Construct”**