

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

**Lucrărilor de reparații curente în cadrul CCD (str. Al. Russo,11) pentru anul 2026”, conform
 necesităților IMSP AMT Rîșcani**

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026															
		luni															
		1				2				3				4			
	Organizarea de santier	■															
	Demolarea/demontarea	■	■	■	■												
	Lucrarile de reparatie		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Lucrarile tehnico sanitare			■	■	■	■						■	■	■		
	Lucrarile electrice			■	■	■	■	■	■						■	■	

Durata de executie 4 luni