

## GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

**Lotul nr. 1 - Lotul nr. 1 1.1. Lucrări de reparație a acoperișului garajului șos. Hâncesti 64, mun. Chișinău**

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                            | Anul 1                                                  |   |   | ... | Anul 2026 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|---|-----|-----------|
|            |                                                                                                        | Luna august – septembrie . Finalizarea 14<br>septembrie |   |   |     |           |
|            |                                                                                                        | 1                                                       | 2 | 3 | ... | n         |
| 1.         | <b>Demontarea elementelor<br/>de acoperis - membrane<br/>bituminoase in unul sau<br/>doua straturi</b> | <b>3 zile</b>                                           |   |   |     |           |
| 2.         | Executarea remedierelor<br>locale                                                                      | <b>2 zile</b>                                           |   |   |     |           |
| 3.         | Amorsarea suprafetelor<br>pentru aplicarea stratului<br>de difuzie                                     | <b>5 zile</b>                                           |   |   |     |           |
| ...        | Incleierea membranelor ( I<br>strat).                                                                  | <b>2 zile</b>                                           |   |   |     |           |
|            | Incleierea membranei<br>bituminoase ( II strat)<br>Sistemele de jghebur, burlane, glafuri..            | <b>5 zile</b><br><b>3 zile</b>                          |   |   |     |           |
|            | Incarcarea si transportarea<br>deseurilor                                                              | <b>1 zile</b>                                           |   |   |     |           |

Nume: Pavlov Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: **SRL HIDROIZOLARE PENTRU FIECARE**

