

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția complexului sportiv din satul Mitoc, r-nul Orhei

4 luni (2025)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea lucrarilor	Luna 1				Luna 2				Luna 3				Luna 4			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	Teren de fotbal 44x66 m																
2	Gard de protectie																
3	Utilaj																
4	Acoperis existente																
5	Scoaterea stratului fiertil																
6	Executarea lacat de lut gr. 150 mm																

Data completării 27.05.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vivantis Plus”

