

FORMULARUL 3.3

OFERTANT

„Vega Total” SRL

(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

„Lucrări de reparație a capitală a acoperișului la grădinița de copii Foișor din orașul Cimișlia”

(denumirea lucrării)

№	Denumirea lucrărilor	Luna octombrie	Luna noiembrie	Luna decembrie	Luna ianuarie
		01.10.19-31.10.19	01.11.19-30.11.19.	01.12.19-31.12.19	01.01.20 - 31.01.20
	Organizare de șantier				
I.	Reparația acoperișului	◆—————◆			

„Vega Total” S.R.L

Data : 19/ septembrie / 2019

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

