

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de înlocuire a rețelelor termice”
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022							
		Lunile							
		1				2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Obiect „Lucrări de înlocuire a rețelelor termice” – 58 zile de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor (ținând cont de condițiile meteo).	Centrala termica Aeroport - Inlocuirea tronsonului de retea termica dintre CT2 si CT3 . Centrala termica Aeroport - Inlocuirea traseului termic CT7 la blocul de locuit din str. Aeroport nr. 11 Centrala termica Codru - Inlocuirea tronsonului de retea termica dintre CT21 si CT12				Centrala termica Costiujeni - Schimbarea vanelor din camere termice CT22, CT27 si CT28 Centrala termica Costiujeni - Inlocuirea tronsonului de retea termica dintre CT6 si bl. alimentar al Spitalului Clinic de Psihiatrie			

Semnat:
 Nume: Covaș Adrian
 Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
 Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL