

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Apeduct de conectare a satului Soltănești la apeductul magistral de la satul Măcărești, r-nul Ungheni
spre com.Valea Trestieni, r-nul Nisporeni

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		Luni	
		1	2
1.	1. Organizare de șantier. Pichetarea traseului		
	2. Livrarea materialelor		
	3. Montarea tevii		
	4. Constructia caminelor		
	5. Montarea turnurilor		
	6. Amenajarea teritoriului		
		Total: 2 luni	

Semnat: _____

Nume: Gheorghiev Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL VEGAN COM