

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia capitala a trotuarelor din s.Obreja Veche,r-nul Falesti
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020
		30 zile
1.	Organizare de șantier	2 zile
2.	Lucrarile de demontare	2 zile
3.	1 Lucrari de reparatie: 1.1. Reparatia capitala a trotuarelor (328,4 m.p.)	18 zile 
	1.2. Sectiune zid de sprijin Zd-1 (47,8 m.l.)	5 zile 
	1.3. Balustrada din metal Bl-1 (47,8 m.l.)	3 zile 

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei _____



Hutanu Eduard
Inginer Construcții
SRL „Energia”

FORMULARUL F3.4

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT **Reparatia capitata a trotuarelor din s.Obreja Veche,r-nul Falesti** (denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020		
1.	Faza 1 Studii, foto fixarea, releveu, investigații ingineresti etc	5 zile din momentul inceperii lucrarilor		
2.	Faza 2 Schiță de proiect		2 zile dupa finisarea lucrarilor	
3.	Faza 2 Transmiterea lucrarilor inpreuna cu documentatia de proiect in folosinta gestionarului			10 zile dupa finisarea lucrarilor

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei _____

