

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de izolare termică exterioară la grădinița Steluța din mun. Ungheni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		
		4 luni		
		1	2	
1.	Organizare de șantier	10 zile		
2.	Categorie de lucrări: <u>-Lucrari</u> <u>Demontarea elementelor</u> <u>de acoperis</u> <u>-Desfaceri de tencuieli</u> <u>interioare sau exterioare</u> <u>driscuite la pereti sau</u> <u>tavane</u> <u>-Termoizolarea exterioara</u> <u>peretilor a cladirilor</u> <u>-Termoizolarea exterioara</u> <u>glafurilor</u> <u>-Aplicarea manuala a</u> <u>grundului</u> <u>- Vopsirea anticoroziva cu</u> <u>pensula de mina a</u> <u>confectiilor si</u> <u>constructiilor metalice</u>			

Semnat: semnatura electronica

Nume: Cilcic Serghei

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL GranitGrantLux