

Formularul F 3.3

OFERTANT
SRL «Zagorlar»

Graficul de executarea a lucrarilor

Primaria s. Gaidari

«Реанимирование полигона в с.Гайдары»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2020		
	1	2	3
1. Организационные и подготовительные работы	■		
2. Разработка отходов (мусора) бульдозером	■		
3. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	■		
4. Транспортировка грунта	■		
5. Работы по выгрузке грунта в отвал		■	
6. Перемещение и распределение грунта		■	
7. Механизированное уплотнение насыпей		■	
8. Засеивание газонов			■
9. Посадка саженцев деревьев			■
10. Процесс сдачи объекта заказчику			■

Ofertant

(semnătura autorizată)

