

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Primaria Crihana-Veche
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	
		An 2019
1.	Organizare de șantier	
2.	<u>Lucrări de pavare a trotuarului în satul Crihana Veche</u>	30 de zile de la semnarea contractului

Semnat: __

Nume: Hamitchi S

Funcția în cadrul firmei: _director

Denumirea firmei și sigiliu: **Danstar Evolution SRL**