

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Consolidarea balcoanelor și copertinelor a căminului nr.8 din str. Florilor 4/a, mun. Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		Luna					
		1	2	3	4	5	6
1.	Organizare de șantier	X					
	Consolidare blocurilor de balcon	X	X	X	X	X	X
2.	Gard metalic B-1,B-2 (CBA, pl.6)	X	X	X	X	X	X
3.	Terminarea lucrărilor						X

Semnat: _____

Nume: Vitalie Druță

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Vital Serviceprim S.R.L.