

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de Confectionarea și montarea gardului în cadrul IET 112
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021 - 2022									
		Termenul de executie : I. Etapa 31.12.2021, II etapa 30.08.2022									
		1	2	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Organizare de șantier	Noiembrie 2021	Decembrie 2021	Ianuarie 2022	Februarie 2022	Martie 2022	Aprilie 2022	Mai 2022	Iunie 2022	Iulie 2022	August 2022
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Semnat: _____

Nume/prenume: Botolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”