

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

L560 drum de acces spre s. Suric (tronsonul prin s. Satul Nou)

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		de la semnarea contractului, zile				
		0-5	6-10	11-15	16-20	21-25
1	Organizarea șantierului	x	x			
2	Lucrări de pregătire		x	x		
3	Amenajarea straturilor de fundație			x	x	
4	Amenajarea bordurilor			x	x	
5	Lucrări de amenajarea straturilor din mixturi asfaltice				x	x

Semnat:

Nume: Lucian Bîrnaz

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Service Tulis SRL