

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația sediului primăriei cu construcția anexei P+E, satul Molovata, r-nul Dubăsari

Nr. d / o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025						Anu l (n)
					Luna			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Organizare de șantier							
2	Obiect 01 Categoría de lucrări: Construcția anexei(P+E) la clădirea existentă.							
3	Obiect 02 Categoría de lucrări: Demolari. Replanificarea clădirii existente.							
4	Obiect 03 Categoría de lucrări: Finisari interioare. prima etapa de trasare a rețelelor							
5	Obiect 04 Categoría de lucrări: Lucrari exterior: Acoperis,fatada,zid de sprijin... Apeduct							
6	Obiect 05 Categoría de lucrări: Ventilare. Rețele interioare:Apa canalizare,incalzire si electricitate.Finisari.							

Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: 240 de zile după primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Nume: Golban Teodor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Golban Trade "