

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații curente în cab. nr. 14 din blocul de studii al Școlii Profesionale nr.5 din mun. Chisinau (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		Zila	
		1 -30	1 -30
1.	Organizare de şantier (1-3 zile)	***	
2.	Lucrări de reparație: Demontări, demolări Reparație pereti, glafuri Reparație pardosle Reparație tavane Tâmplărie Lucrari tehnico-sanitare Lucrari electrice Transport/evacuare deșeuri	***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****	
		Total: 60 zile din momentul primirii ordinului de începere a executării lucrărilor și înregistrării contractului	

Data completării: 29.04.2025

Semnata: _____

Nume: Coliba Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL CAMONIR**