

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr. ocde-b3wdp1-MD-1658817568474

din „26” iulie 2022

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația sălilor de studii la Școala de Arte din com. Coșnița raionul Dubăsari

Nr d/ o	Grupa de obiecte/denumire aobiectului	Anul 2022		
		Luna August – Septembrie – Octombrie		
		1-29zile	30-59zile	60-90zile
1.		X	X	X

Data: **03.08.2022**

În calitate de: **Administrator**

Numele/Prenumele: **Ion Barbărașă**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Bauhof Group”**

