

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrari de constructie terenului de minifotbal str.Izvoarelor din orasul Ialoveni

---

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				...	Anul (n)
		Luna					
		9	10	11	...	n	
1.	Capitol 1 Categorii de lucrări: Lucrari de constructie	10 zile	12 zile				
2.	Capitol 2 Categorii de lucrări: Lucrari de montare		2 zile				

Nume: Pislari Veaceslav  
Funcția: Director  
Data: 21.09.2023  
Semnătura