

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____, Modernizarea drumului din intravilanul satului Bogzești prin stabilirea straturilor rutiere cu adaos din ciment și piatra spartă și asternerea a două straturi de beton asfaltic „

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026								
		Zile calend. de la data semnării dispoziției de începere a lucr.								
		10	20	30	40	50	60	70	80	90
1.	Lucrări pregătitoare									
2.	Sistem rutier Reparația drumului									
3.	Siguranța rutieră									
4.	Finalizarea lucrărilor									

Semnat: _____
 Nume: _____ Strajescu Nicolae
 Funcția în cadrul întreprinderii: administrator
 Denumirea întreprinderii: _SRL „NISIP-SI,„