

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparații/renovare a blocurilor sanitare din incinta clădirii
Gimnaziului ”Lucefărul”, or. Biruința, rl Sângerei

Denumirea lucrarilor	LUNILE																																				
	I Luna												II Luna												III Luna												
1. Veceu pentru persoane cu dizabilitati 2,8mx2,4 si 3,5mx1,7m																																					
2. Veceu pentru profesori 3,5mx1,0m																																					
3. Veceu pentru fete 3,05mx2,1m si 1,9mx2,1m / I et.																																					
4. Veceu pentru baieti 3,05mx2,1m si 1,9mx2,1m / II et.																																					
Lucrari diverse																																					

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 1 luni

Data completării 23/08/2024

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Rosivid

