

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrări de Replanificarea blocului „G,, a Gradiniției de copii din s. Ecaterinovca, r-nul Cimișlia

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2022 - 2023					
		6 luni calendaristice					
		I-a lună	II-a lună	III-a lună	IV-a lună	V-a lună	VI-a lună
1.	<b>Organizare de șantier</b>	100 %	---	---	---	---	---
2.	Categoria de lucrări: <b>Lucrări de Replanificarea blocului „G,, a Gradiniției de copii din s. Ecaterinovca, r-nul Cimișlia</b>	5 %	5 %	30 %	30 %	20 %	10 %

Data 17 / noiembrie / 2022

Ivan Gradinari, în calitate de director, legal autorizat să semnez pentru și în numele SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)