

OFERTANT
SRL "Moncomtex"

Graficul de executarea a lucrarilor

Primaria mun.Comrat

**«Работы по капитальному ремонту кровли здания
Примарии мун. Комрат»**

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2020		
	1	2	3
1. Организационно-подготовительные работы	✓		
2. Демонтажные работы		✓	
3. Устройство стяжки кровли		✓	✓
4. Устройство кровли			✓
5. Процесс сдачи объекта клиенту			✓



Ofertant

(semnătura autorizată)