

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lotul nr. 3 - Lucrări de reparații curente în cadrul Căminului nr. 4 al CEMF „Raisa Pacalo” M.Mică, 11 mun. Chișinău

Denumirea lucrarilor	ZILE																													
	30 zile																													
Lucrari de reparatii curente in cadrul Caminului nr. 4 al CEMF																														
Diverse lucrari																														

Lucrarile vor fi incepute în decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura **30 zile**

Data completării

Semnat:

Nume:**Cebotari Andrei**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Rosivid Construct**