

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație «Laborator clinic diagnostic și farmacie spitalicească»

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			2022	Anul (n)
		Luna				
		6	7	8		n
1.	Organizare de șantier					
2.	Lucrări de reparație «Laborator clinic diagnostic și farmacie spitalicească»	90(nouăzeci)zile după înregistrarea contractului și primirea ordinului de începere a lucrărilor				

Semnat la data de: **24.05.2022**

Nume: **Covalciuc Maxim**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL”OZ.FER-M”**