

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrări de reconstrucție a stadionului de fotbal la LT "A. Pușkin" (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			...	Anul (n)
		Luna				
		11	12		...	n
1.	Organizare de șantier	2 zile				
2.	Capitol 1 Categorii de lucrări: Demolari	17 zile				
3.	Capitol 2 Categorii de lucrări: Centura de beton	20 zile				
4.	Capitol 3 Categorii de lucrări: Teren		14 zile			
5.	Capitol 3 Categorii de lucrări: Gard		7 zile			

Nume: Pislari Veaceslav

Funcția: Director

Data: 13.10.2022

Adresa: Str. Bucuresti nr 96/1, ap. 20

Semnătura