

Adresa/ Str. Ștefan Vodă 98, or. Vatra, mun. Chișinău  
IDNO/ 1024603008138  
IBAN/ MD34VI022511700000434MDL  
SWIFT/ VICBMD2X CodTVA/ 0509926  
Tel/ +373 60 095 580 Email/ [contact@roadtech.md](mailto:contact@roadtech.md)  
Administrator/ Sergiu Troian



### GRAFICUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

*Lucrări de construcții complete sau lucrări parțiale publice din or. Durlști.*

[illegible]

|                                                                                      |                                                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6.                                                                                   | Ajustarea<br>fîntînilor                               |           |           |           |           |           |           |           | X         |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 7.                                                                                   | Lucrări p/u<br>siguranța<br>rutieră                   |           |           |           |           |           |           |           |           | X         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Executarea lucrărilor de construcție-montaj, str. Cantinei 1, 2, 3, din or. Durești. |                                                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                                                                                      |                                                       | Sapt<br>1 | Sapt<br>2 | Sapt<br>3 | Sapt<br>4 | Sapt<br>5 | Sapt<br>6 | Sapt<br>7 | Sapt<br>8 | Sapt<br>9 | Sapt<br>10 | Sapt<br>11 | Sapt<br>12 | Sapt<br>13 | Sapt<br>14 | Sapt<br>15 | Sapt<br>16 | Sapt<br>17 | Sapt<br>18 |
| 1.                                                                                   | Lucrări de<br>terasament                              |           |           |           |           |           |           |           | X         | X         | X          |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2.                                                                                   | Montarea<br>bordurilor                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X          | X          | X          |            |            |            |            |            |            |
| 3.                                                                                   | Accese<br>laterale                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            | X          | X          | X          | X          |            |            |            |            |
| 4.                                                                                   | Amenajarea și<br>consolidarea<br>sistemului<br>rutier |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            | X          |            |            |            |            |            |
| 5.                                                                                   | Amenajarea și<br>consolidarea<br>trotuarelor          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            | X          | X          | X          |            |            |
| 6.                                                                                   | Ajustarea<br>fîntînilor                               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            | X          |            |
| 7.                                                                                   | Lucrări p/u<br>siguranța<br>rutieră                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            | X          |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Sergiu TROIAN

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „ROAD TECH”