

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reabilitarea și modernizarea drumului public local de interes raional L336 M5-Lupa Recea-Vatici, tronsonul 0.00-1.5 km

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Ne obligăm să îndeplinim lucrările 3 luni din momentul eliberării dispoziției de începere a lucrărilor											
		I				II				III			
	Organizare de șantier/ luni												
1.	Capitolul 1. Lucrări de defrișare (borderoul 5)												
2.	Capitolul 2. Lucrări de terasamente (borderoul 6)												
3.	Capitolul 3. Structura rutieră (borderoul 7) S=8298,00 m ² , consolidarea acostamentelor S=2887,00 m ²												
4.	Capitolul 4. Construcția podetului circular D=1.20 m (borderoul 9)												
5.	Capitolul 5. Construcția casiurilor telescopice (borderoul 15)												
6.	Capitolul 6. Lucrări de organizare a circulației rutiere (borderoul 19) Montarea parapetului metallic-120 m, plantarea silpilor pentru indicatoare-32 buc, montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera: de 700 mm A1, A2, A4, A35, A36, A37-12 buc, de 900 mm B1-8 buc, de 600 mm C27, C29, C36, C37-15 buc, marcaje longitudinale (culoare alba)-134,33 m ² ; stilpi din mase plastic-58 buc												

Notă: începerea lucrărilor este condiționată de: **3 (trei) luni din momentul eliberării dispoziției de începere a lucrărilor.**

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici

din aces motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executate solicitați în documentația Procedurii de Achiziția Publică.

Semnat: _____

Nume: **Dacin Piotr**

Funcția în cadrul în întreprinderii: **Director General**

Denumirea întreprinderii: **S.C. "Dromas-Cons" S.R.L.**