

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de schimbarea geamurilor PVC, (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	...	Anul (n)	
		Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: Până la 31.12.2025.			
1.	Organizare de șantier , ,demontarea construcțiilor vechi.... conform caietului de sarcini.	Până la 31.12.2025 conform Solicitări			
2.	Confecționarea și livrarea construcțiilor din PVC precum și instalarea lor conform caietului de sarcini.	Până la 31.12.2025 conform Solicitări			
3.	Lucrări de finisarea lucrărilor. conform caietului de sarcini.	Până la 31.12.2025 conform Solicitări			

Semnat: _____

Nume: Vitalie Malic

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei Modeaon Impex SRL