

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție la ” Lucrări de construcție a Platformei Industriale Multifuncționale Ocnita, (etapa II a)”
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023 / Anul 2024									
		LUNA									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		
	Capitolul 1. Pregătirea terenului pentru construcție										
	Organizare de șantier	—									
	Pichetarea traseului 82x0,7x1,09x12x3,768=	—									
	Capitolul 2. Obiectivul investiției de bază										
	Rețele de alimentare cu apă pentru hale industriale	—	—								
	Rețele de canalizare pentru hale industriale				—	—					
	Stația de pompare		—	—							
	Rețele de canalizare sub presiune					—	—				

	Rețea de gaz sub presiune										
	Capitolul 4. Obiecte energetice										
	Alimentarea cu energie electrică (punct deconectare nr.2 – transformator)				_____	_____					
	Alimentare cu energie electrică. Hale industriale					_____	_____				
	Iluminat electric exterior						_____	_____			
	Darea în exploatare								_____		

Data completării: 03.10.2023

Semnat: _____

Nume: Mereacre Dan

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Montex-Gaz" SRL