

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lotul nr. 5 - Lucrări de reparație a acoperișului la Grădinița nr.226
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		Luna	
		August Septembrie(Termen de executarea a lucrarilor -1 luna de la semnarea procesului verbal de incepere a lucrarilor)	
1.			
2.	<u>Lotul nr. 5 - Lucrări de reparație a acoperișului la Grădinița nr.226</u>		
3.	Organizare santier	1-2 zile dupa semnarea contractului	
4.	Lucrari de demontare	5-7 zile	
5.	Amorsarea	7 zile	
6.	Invelitori la acoperisuri	14 zile	
7.	Transportarea gunoiului	3 zile	

Semnat: Stelu
Nume: Disceneo Svetlana
Funcția în cadrul întreprinderii: Administratoare
Denumirea întreprinderii: SRL "ROM-VIC"

